AJUNTAMENT DE CONSELL
BALEARS

PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR LA
CONTRACTACIO DE LES OBRES DE PROJECTE | AUDITORIA ENERGETICA DE L'ENLLUMENAT

PUBLIC DE CONSELL

En relacio al plec de clausules citat es procedeix a redactar informe técnic referent als criteris
avaluables mitjangant un judici de valors de conformitat amb l'article 151.1 del Text Refés de la
Llei de Contractes del Sector Public i 22.1.e del Reial Decret 817/2009, pel que es desenvolupa
parcialment la Llei de Contractes del Sector Public.

S’han presentat DUES ofertes:
- Mairata i Ferrer S.L.
- Elecnor S.A.

B.3 CRITERIS AVALUABLES MITJANCANT UN JUDICI DE VALOR (40 PUNTS):

B.3.1.- DESCRIPCIO DE LA SOLUCIO TECNICA PROPOSTA PEL LICITADOR PER A LA EXECUCIO DE
LES OBRES (20 PUNTS)

Es valorara:
- 1) Informe descriptiu amb la solucié proposada per 'execucié de les obres, 15

punts.
2) Qualitat técnica de les lluminaries propostes, segons els requisits minims
descrits en el Annex Il del PPT, 5 punts.

1) S’aportara Informe descriptiu amb la solucié proposada per I'execucié de les obres
compreses en el lliurament de les obres, segons les caracteristiques descrites en annex Il a la
PPT.

Aquesta memoria descriura:

- La concepciod global de I'obra i la justificacié de la metodologia per a la implantacié de les
mateixes. (evitant copiar la memoria del projecte).

- La descripcid de totes les activitats importants o complexes i els processos de construccid. Es
valorara la coheréncia entre el que s'expressa en la memoria constructiva i com conjunt
endavant en el programa de treball.

- La descripcid de les fases del treball, desviaments provisionals, reposicié i manteniment de
serveis i la interferéncia amb el municipi. Seva planificada de senyalitzacié i mesures de
seguretat s'inclouran.



- L'analisi, en aquests processos, les operacions simples que formen part de cada activitat.

- L'analisi de les fonts de subministrament de materials i validacié dels mateixos, en el seu cas,
aixi com el compromis de les provisions de les principals unitats de treball.

- L'analisi dels recursos a utilitzar, aixi com equips.
- Analisi de les necessitats d'existéncies, instal-lacions auxiliars | zones de préstec i abocador.
- L'estudi dels mitjans de transport i produccio de materials o plantes de fabricacio.

- {'analisi de factors externs, si s'escau i el temps {condicions climatiques en relacié amb el mar)
i, en particular, dels derivats dels requisits ambientals.

- La descripcid i analisi dels subcontractistes si s'escau. La relacid de les parts de l'obra és
subcontractaran, indicant les empreses preveu subcontractats es disposara. També
s'assenyalara el percentatge que representen respecte a |'obra.

Per tal de verificar la coheréncia de la planificacidé del treball proposat pel contractista, la seva
construccio processos i els rendiments previstos també es valorara:

- La proporcié global de maguinaria fixes d'instal-lacions i mitjans auxiliars que el
licitador es compromet a adscriure a F'obra indicant el periode requerit segons el programa de
treball. Diferenciar entre els seus propis mitjans, llogar i mitjans proporcionada per la
potencials subcontractistes.

- La proporci¢ global de mitjans principals humana (nivells superiors i mig), en nombre i
categories, que el licitador es compromet a adscriure a l'cbra. Diferenciar entre recursos
humans propis, contractats per I'obra de recursos humans i recursos humans que, si escau, els
subcontractistes.

Justificacic de la valoracio:
L'empresa Mairata i Ferrer no aporta cap tipus de documentacio referent a oguest judici de
valor.
L'empresa Elecnor S.A. aporta documentacid on es descriu amb tot tipus de detall la solucio
constructiva que es preten realizar, tenint en compte els punts descrits en la valoracio.

* Infome valoratiu:
o Mairata i Ferrer SL
*  Noaporto. 0 Pts

o Elecnor SA
»  “Solucion Técnica para la ejecucion de las cbras” 15 Pts



2) Per a la valoracid de la qualitat tecnica de les Huminaries propostes se incloura un informe
que recollira:

- Les caracteristiques técnigues de les Huminaries propostes.
- Calculs luminotecnics per tipus de vial,

- Compliment de la normativa aplicable segons requisits IDAE-CE| (Rev 3-120815), presentacié
de les proves.

- Certificats que asseguren la qualitat de les lluminaries, ENEC o equivalent.

Justificacio de la valoracio:

Per la valoracic d’aquest judici s’ha ponderat el valor total entre els diferents punts a valorar:

L'empresa Mairata i Ferrer aporta catdleg i documentacid emesa per laboratori d’assaig referent
a aquest judici de valor.

- les caracteristiques técniques estdn justificades aixi com els certificats emesos
per ENAC, en canvi NO aporta calculs luminotécnics per tipus de vial, per tant
tampoc justifica que es pugui cumplir la normativa segons requisits d'IDAE amb
fes lumindries proposades.

L'empresa Elecnor S.A. aporta dossier on s'inclou,

- Fitxes técniques de les luminaries

- Calculs luminotécnics en funcio del tipus de vial.
Justificacid del cumpliment dels requisits d’[DEA.
Certificats ENEC o equivalent,

* [nfome valoratiu:
o Mairata i Ferrer 50 2,5 Pts

o Elecnor SA 5 Pts



B.3.2.-PLA DE TREBALL DE LES OBRES | REDUCCIO DEL TERMINI DE EXECUCIO DE LES OBRES {15
PUNTS)
Es valorara:

- 1) Pla de Treball {11 punts)

- 2} Reduccié del termini d’execucid (4 punts), a rad de 1 punt per cada setmana
de reduccio del termini d’execucid, fins a un maxim de 4 punts. El termini de
execucid proposat ha de ser coherent amb el Pla de Treball aportat pel licitador.

La planificacié de I'obra ha de ser completa, recollint les unitats necessaries per dur a terme el
treball, les relacions d'origen, els seus respectius rendiments i la metodologia de la seva
actuacid. En el Pla de Treball, el licitador incloura:

a) La base metodologica, el programa d’ordinador utilitzat i 1a descripcio del mateix.

b) Descripcié d’activitats, segons el criteri del licitador, a formar part de Ila

programacio.

c¢) L'horari previst, tenint en compte que el periode d'execucié dels treballs inclosos en

el programa ha de ser igual o menor que el "temps d'execucid” en el projecte inclds en

annex |l del PPT i els terminis parcials han de ser respectats.

d) La precedéncia entre activitats.

e) El diagrama de Gantt de les diverses unitats, a principis del segient.

f} Les llacunes i, en consegliencia, obres que afecten I'obra de activitats critiques.

h} Histogrames recurs.

i) Les previsions d'actualitzar el programa de treball.

B Anatisi d'alternatives en el cas de tes llacunes en P'obra.

Justificacio de la valoracio:

Fer la valoracié d’ogquest judici s'ha ponderat el valor total entre els diferents punts a valorar:

* Plade Trebali {11 punts}):

L'empresa Mairata i Ferrer no aporta cap tipus de documentacié referent a aquest judici de
valor.
Lempresa Elecnor 5.A. aporta documentacio on es descriu;
o Pla de treball:

»  Metodeologia,

» Activitats del pla, equips i rendiment.

»  Periodes d’execucio,

s Precedéncia qctivitats.

»  Diggrama de Gantt,

® Activitats critigues.

= Histograma de recursos.

*  Previsions d’actualitzar ef programa de feina.

»  Descripcio d'alternatives en el cas de “desfases” a I'obra.

* inforne valoratiu:
o Mairata i Ferrer SL
= No aporta. G Pts

o Flecnor SA
s 2.1 Plan de trabajo” 11Pts



¢ 2} Reduccidé del termini d’execucio {4 punts), a rad de 1 punt per cada setmana de
reduccié del termini d’execucid, fins a un maxim de 4 punts. El termini de execucid
proposat ha de ser coherent amb el Pla de Treball aportat pel licitador.

L'empresa Mairata i Ferrer no aporta cap tipus de documentacic referent a aquest judici de
valor.

U'empresa Elecnor S.A. aporta documentacic on es descriu el compromis en la reduccio del plag
d’execucid en 4 setmanes (“2.2. Reduccidn del plazo de ejecucion”):

* nfome valoratiu:
o Mairata i Ferrer SL
*  Noaporta. 0 Pts

o Elecnor SA
% “2.2 Reduccidn def plazo de ejecucion” 4 Pts

B.3.3.- DESCRIPCIO DEL SISTEMA DE TELEGESTIO | CONTROL DE CONSUMS Y DEL
MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PUBLIC (5 PUNTS)

Se aportard una memoria amb la descripcid del sistema de telegestid de la installacié
d’enllumenat public segons el Annex IV del PPT. Es valorara ['accessibilitat de ia informacié per
I'Ajuntament.

L'empresa Mairata i Ferrer aporta una documentacic que fa referencia a “I'Ajuntament de Santa
Maria d'018”, on es descriu una aplicacion via web de control dienflumenta sense fer cap tipus de
refréncia a les caracteristiques técniques sollicitades en ei PPT.

U'empresa Elecnor S.A. aporta documentacio on es descriu el sistema de gestid proposat,
comparant-io amb les caracteristiques del sistema descrit en el PPT i corroborant que el sistema

compleix amb els requisits proposats.:

* nfome valoratiu:
o Mairata i Ferrer SL
v Document explicativ aplicacio web. 3 Pts

o Elecnor SA
= “3.Sistema de telegestion y control de consumos
vy mantenimiento del alumbrado publico” 5 Pts



RESUM DE LA VALORACIO:

B.3.1.- DESCRIPCIO DE LA SOLUCIO TECNICA PROPOSTA PEL LICITADOR PER A LA EXECUCIO DE

LES OBRES (20 PUNTS)
B.3.2.-PLA DE TREBALL DE LES OBRES | REDUCCIO DEL TERMINI DE EXECUCIO DE LES

OBRES (15 PUNTS)
B.3.3.- DESCRIPCIO DEL SISTEMA DE TELEGESTIO | CONTROL DE CONSUMS Y DEL

MANTENIMENT DE L’ENLLUMENAT PUBLIC (5 PUNTS)

VALORACIO CRITERIS AVALUABLES MITJANCANT JUDICI DE VALORS
B.3.1 B.3.2 B.3.3 TOTAL VALORACIO
Mairata y Ferrer SL 2,5 0 3 5,5
Elecnor SA 20 15 5 40

Una vegada analitzades les propostes presentades, la valoracié final emesa pel técnic
que subscriu és la seglient:

* Mairatay Ferrer S.L. 5,5 punts.
* Elecnor S.A. 40 punts.

| perqué aixi consti i als efectes oportuns signo aquest informe a

Consell, 3 de marg de 2017.

L’enginyer Munje

oni Aguila Fuster



