OBRAS DE REDUCCION DE FUGAS DE AGUA Y SECTORIZACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE CONSELL FASE I

Id	Nombre de tarea	Duración
1	**CONSELL**	**67 días**
2	apertura catas loc servicios	4 días
3	corte pav disco	4 días
4	excavacion pozos	29 días
5	gravilla	21 días
6	colocacion elementos red	21 días
7	relleno/compatacion	14 días
8	pavimentacion	2 días



Proyecto: ATEC10-030 P1
Fecha: mar 16/11/10

Tarea		Hito		Tareas externas	
División		Resumen		Hito externo	
Progreso		Resumen del proyecto		Fecha límite	