OBRAS DE REDUCCION DE FUGAS DE AGUA'Y SECTORIZACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE CONSELL FASE |

BF

Id | Nombre de tarea Duracién M1 \ M2 [ M3
s2 | s1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15

1 CONSELL 67 dias
2 apertura catas loc servicios 4 dias
3 corte pav disco 4 dias :b
4 excavacion pozos 29 dias | |
5 gravilla 21 dias |
6 colocacion elementos red 21 dias |
7 relleno/compatacion 14 dias | b
8 pavimentacion 2 dias gl

Proyecto: ATEC10-030 P1
Fecha: mar 16/11/10

Tarea | | Hito ‘ Tareas externas l
Division D, Resumen PN o externo L 4
Progreso I Resumen del proyecto ﬁ Fecha limite @
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