
Id Nombre de tarea Duración

1 CONSELL 67 días
2 apertura catas loc servicios 4 días

3 corte pav disco 4 días

4 excavacion pozos 29 días

5 gravilla 21 días

6 colocacion elementos red 21 días

7 relleno/compatacion 14 días

8 pavimentacion 2 días
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